


PROJETO

## Automação de Processos

UNIDADE  
DETIC  
Diretoria 1

GESTOR DO PROJETO  
Neirivan Carneiro Menezes Júnior

### % Completo



■ REALIZADO ■ A REALIZAR

### Indicadores de desempenho

EXEC. FINANCEIRA	DES. CUSTO	DES. TEMPO
0,00%	0,00%	86,29%

### Dados financeiros

ORÇ. PROJETO	EXEC. FINANCEIRA	SALDO	VARIAÇÃO CUSTO
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

### Principais Realizações

Está sendo dada continuidade à construção da API de acesso aos antecedentes criminais da Polícia Federal.

Foi iniciada a construção da API de acesso aos dados de pessoas jurídicas.

Integração entre PVGBL e REP foi homologada. Está sendo simulado o processo para evitar riscos durante a entrada em produção

### Pontos de Atenção

O módulo de cadastro do SISGP foi despriorizado pela alta administração e teve o desenvolvimento paralisado;

Os módulos de "Capacitação" e de "Avaliação de Desempenho" do SisGP foram postergados para 2022 pelo Comitê de Governança, Risco e Controle (CGRC), em reunião realizada no dia 23/06/2021.

### Próximos Passos

Homologação e entrada em produção do MVP do sistema de autorizações

Continuidade da construção das APIs de integração

PLANEJAMENTO					
AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO	
1					
2	Conclusão do sistema de corretores	Neirivan	Moderado	30/4/20	R\$ -
3	Homologação da integração entre os sistemas PVGBL e REP	Neirivan	Alto	30/4/20	R\$ -
4	Homologação do Módulo Programa de Gestão – SisGP	Neirivan	Moderado	31/09/2020	R\$ -
5	Desenvolvimento do sistema de autorização de diretores	Neirivan	Alto	31/06/2021	
6	Identificação das integrações necessárias para a autorização de pessoas	Neirivan	Baixo	31/11/2020	
7	Construção de APIs de integração com bases de dados de terceiros	Neirivan	Moderado	31/12/21	
8	Conclusão do Módulo Cadastro - SisGP	Neirivan	Alto	31/12/21	
9	Conclusão do Módulo Capacitação - SisGP	Neirivan	Moderado	31/12/22	
10	Conclusão do Módulo Avaliação de Desempenho - SisGP	Neirivan	Moderado	31/12/22	
11	Contratos.gov integração SEI (Orçamento 4.0)	Leonardo Brasil	Baixo	31/12/20	
12					
13					

MONITORAMENTO		
STATUS	TEMPO	CUSTO
100%		R\$ -
99%		R\$ -
100%		R\$ -
90%		
100%		
40%		
20%		
0%	Não iniciado	
0%	Não iniciado	
100%		