

PROJETO


Reestruturação da Comunicação Interna e Externa

UNIDADE

ASCOM

GESTOR DO PROJETO

Flávio Andrade



Principais Realizações

Continuidade no processo de licitação para contratação de monitoramento de mídias sociais.

Pontos de Atenção

Em relação ao site, quando realizada a migração da Susep para o GOV.BR, a Ascom voltará a atuar na estruturação do site no novo ambiente.

Dar continuidade na contratação de ferramenta de monitoramento de mídias sociais. O prazo foi alterado para 31 de agosto de 2021, em virtude da necessidade de realização de pregão, da qual a ASCOM teve conhecimento em 31/05/2021, durante reunião com Fernando Mazzeo (CGFOP).

Próximos Passos

Seguir monitorando, junto ao DETIC, a migração do site para o Gov.br.

Continuar o desenvolvimento da Intranet

PLANEJAMENTO				
AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1 Estruturação da equipe	Léia Rabelo	Alto	31/3/21	R\$ -
2 Reestruturação do site	Flávio Andrade	Alto	31/12/20	R\$ -
3 Reestruturação da intranet	Flávio Andrade	Muito alto	31/12/20	R\$ -
4 Contratação clipping jornalístico	Mônica Japiassú	Moderado	31/12/20	R\$ 60.270,00
5 Contratação ferramenta mailing	Mônica Japiassú	Moderado	30/9/20	R\$ 8.160,00
6 Contratação ferramenta de monitoramento mídias sociais	Mônica Japiassú	Moderado	31/8/21	R\$ 30.000,00
7 Capacitação de porta-vozes / media training	Léia Rabelo	Muito alto	31/3/21	R\$ 50.000,00
8				
9				

MONITORAMENTO		
STATUS	TEMPO	CUSTO
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ 31.896,00
100%		R\$ 8.160,00
70%		R\$ -
100%		R\$ 50.000,00