

PROJETO


SANDBOX REGULATÓRIO

UNIDADE

DIR2 / DIR4

GESTOR DO PROJETO

ANDRÉS CÔRTEZ



Principais Realizações

1) Acompanhamento e Reuniões individuais com empresas autorizadas, já em operação, sobre o envio de informações à Susep via API.

Pontos de Atenção

No momento não há pontos de atenção.

Próximos Passos

1) Tratamento das informações recebidas pela área técnica responsável sobre a operação das seguradoras autorizadas que já estão emitindo apólices (verificação do grau de confiabilidade dos dados recebidos); 2) Análise do pedido de reconsideração da empresa Kakau.

PLANEJAMENTO				
AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1. Elaboração de formulário eletrônico para recebimento das propostas	Fernando Rieche / Rodrigo Gama	Moderado	17/7/20	R\$ -
2. Recebimento das propostas	Franklin Roza	Muito Baixo	19/8/20	R\$ -
3. Análise das 10 primeiras propostas recebidas	Fernando Rieche / Comissão	Alto	8/9/20	R\$ -
4. Análise das demais propostas recebidas	Fernando Rieche / Comissão	Alto	21/9/20	R\$ -
5. Relatório sobre as avaliações feitas das proponentes e lista das proponentes selecionadas divulgada no site	Fernando Rieche / Comissão	Alto	28/9/20	R\$ -
6. APIs para recebimento dos dados e construção de bases para possibilitar a supervisão à distância para a CGMOP	Rodrigo Gama	Alto	30/12/20	R\$ -
7. Relatório semestral sobre a evolução das participantes	Fernando Rieche	Alto	31/7/21	R\$ -
8.				
9.				

MONITORAMENTO		
STATUS	TEMPO	CUSTO
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
0%	Não iniciado	R\$ -