

PROJETO


Sistema de Registro de Operações - Envio de Dados

UNIDADE

DETIC

GESTOR DO PROJETO

Leonardo Brasil



### Principais Realizações

Conclusão da definição dos layouts dos QEs 376,377 e 378 e dos Dashboards. Início do desenvolvimento de ambos. Em desenvolvimento a Automação de Ingestão de Dados.

### Pontos de Atenção

Atraso na entrega da Plataforma Integrada. Início dos Testes SUSEP de geração de QE e de Dashboard previsto para 06/09/2021.

### Próximos Passos

Finalizar o desenvolvimento dos QEs e Dashboards.  
Finalizar a Automação de Ingestão de Dados.

PLANEJAMENTO				
AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1 Finalizar processo de homologação das registradoras	Leonardo Brasil	Muito alto	15/9/20	R\$ -
2 Finalizar convenção	Vinicius Brandi	Muito alto	1/10/20	R\$ -
3 Iniciar registro obrigatório do seguro garantia	Paulo Miller	Muito alto	3/11/20	R\$ -
4 Análise Comparativa entre dados do legado da SUSEP (AESUSEP X SRO)	Paulo Miller	Muito alto	31/1/21	R\$ -
5 Desligamento da Obrigatoriedade de Registro de Apólices de Garantia na SUSEP	Paulo Miller	Alto	31/3/21	R\$ -
6 Integração do AESUSEP com SRO	Leonardo Brasil	Moderado	31/8/21	R\$ -
7 Entrega da Plataforma de Dados da SUSEP - Exploração de Dados do SRO	Leonardo Brasil	Muito alto	4/10/21	R\$ -
8 Processo de homologação de novas registradoras (Não Funcional)	Leonardo Brasil	Alto	23/7/21	R\$ -
9				
10				

MONITORAMENTO		
STATUS	TEMPO	CUSTO
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
60%		R\$ -
35%		R\$ -
100%		R\$ -