


PROJETO

Automação de Processos

UNIDADE
DE TIC
Diretoria 1

GESTOR DO PROJETO
Neirivan Carneiro Menezes Júnior



Principais Realizações

A API de acesso aos antecedentes criminais da Polícia Federal e a API de acesso aos dados de pessoas jurídicas foram integradas ao sistema de autorizações.

Pontos de Atenção

Seguimos aguardando a entrada da nova fábrica de software para que seja possível reiniciar projetos que foram paralisados ao longo do ano, como SISGP e a integração entre PVGBL e REP.

A equipe da Fábrica de software responsável pela construção do sistema foi desmobilizada devido ao final do contrato. A equipe cliente foi informada dessa situação, mas optou por não precipitar os testes para colocar o sistema em produção devido ao risco que isso

Próximos Passos

Homologação e entrada em produção do MVP do sistema de autorizações

Finalização da construção das APIs de integração

Realização dos ajustes na integração entre PVGBL e REP para que possa ser disponibilizada em produção

PLANEJAMENTO				
AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1				

MONITORAMENTO		
STATUS	TEMPO	CUSTO

