

PROJETO


Automação de Processos

UNIDADE
DE IIC
Diretoria 1


GESTOR DO PROJETO

Neirivan Carneiro Menezes Júnior

% Completo



Indicadores de desempenho



Dados financeiros

R\$ 1,00				
R\$ 0,90				
R\$ 0,80				
R\$ 0,70				
R\$ 0,60				
R\$ 0,50				
R\$ 0,40				
R\$ 0,30				
R\$ 0,20				
R\$ 0,10				
R\$ -				
	ORÇ. PROJETO	EXEC. FINANCEIRA	SALDO	VARIAÇÃO CUSTO
Série1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Principais Realizações

A API de acesso aos antecedentes criminais da Polícia Federal e a API de acesso aos dados de pessoas jurídicas foram concluídas.

Foi iniciada a construção da API de verificação de débitos fiscais com a Fazenda Nacional.

Recebemos o retorno da equipe cliente após o processo de simulação da entrada em produção, mas ainda não foi possível alocar pessoas do time para fazer os ajustes e

Pontos de Atenção

Os desenvolvimento do SISGP segue sem previsão de retomada. Estamos aguardando a entrada da nova fábrica de software para que seja possível reiniciar projetos que foram paralisados ao longo do ano.

A equipe da Fábrica de software responsável pela construção do sistema foi desmobilizada devido ao final do contrato. A equipe cliente foi informada dessa situação, mas optou por não precipitar os testes para colocar o sistema em produção devido ao risco que isso

Próximos Passos

Homologação e entrada em produção do MVP do sistema de autorizações

Finalização da construção das APIs de integração

PLANEJAMENTO

	AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1					
2	Conclusão do sistema de corretores	Neirivan	Moderado	30/4/20	R\$ -
3	Homologação da integração entre os sistemas PVGBL e REP	Neirivan	Alto	31/12/21	R\$ -
4	Homologação do Módulo Programa de Gestão – SisGP	Neirivan	Moderado	31/09/2020	R\$ -
5	Desenvolvimento do sistema de autorização de diretores	Neirivan	Alto	31/12/21	

MONITORAMENTO

	STATUS	TEMPO	CUSTO
	100%		R\$ -
	99%		R\$ -
	100%		R\$ -
	90%		

6	Identificação das integrações necessárias para a autorização de pessoas	Neirivan	Baixo	31/11/2020	100%	
7	Construção de APIs de integração com bases de dados de terceiros	Neirivan	Moderado	31/12/21	60%	
8	Conclusão do Módulo Cadastro - SisGP	Neirivan	Alto	31/12/21	20%	
9	Conclusão do Módulo Capacitação - SisGP	Neirivan	Moderado	31/12/22		Não iniciado
10	Conclusão do Módulo Avaliação de Desempenho - SisGP	Neirivan	Moderado	31/12/22		Não iniciado
11	Contratos.gov integração SEI (Orçamento 4.0)	Leonardo Brasil	Baixo	31/12/20	100%	
12						