

PROJETO

Rating Susep


UNIDADE

CGCON


GESTOR DO PROJETO

Myrian Neves


% Completo



Indicadores de desempenho



Dados financeiros



Principais Realizações

Sem alteração em relação ao mês de outubro.

Pontos de Atenção

O desenvolvimento do sistema encontra-se suspenso, com prazo estimado para conclusão em 30/06/2022 (2o trim/22), conforme proposto pelo DETIC. A confirmação desse prazo depende da disponibilidade de mão de obra a partir de janeiro/2022. Propomos que todas as etapas a serem concluídas tenham seus prazos finais alterados para 30/06/2022.

Próximos Passos

Continuação da revisão do modelo simplificado, considerando os indicadores de conduta.

PLANEJAMENTO

	AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1.	Definição do Modelo Simplificado	Vitor	Baixo	31/3/20	R\$ -
2.	Simulação e validação do modelo simplificado	Vitor	Moderado	30/6/20	R\$ -
3.	Riscos e Controles: Definição dos elementos de análise e itens a avaliar	Myrian/Ana/Vitor	Moderado	30/9/20	R\$ -
4.	Governança do Rating: definição do funcionamento do Comitê	Myrian/Saulo/Vitor/Leo	Moderado	30/9/20	R\$ -

MONITORAMENTO

	STATUS	TEMPO	CUSTO
1.	100%		R\$ -
2.	100%		R\$ -
3.	100%		R\$ -
4.	100%		R\$ -

