

PROJETO


Sistema de Registro de Operações - Envio de Dados

UNIDADE

DETIC

GESTOR DO PROJETO

Leonardo Brasil



Principais Realizações

Processo de Ingestão de Dados na Plataforma Integrada em homologação com as empresas registradoras. Esse marco representa a entrega inicial da Plataforma Integrada para exploração de dados da SUSEP.

Pontos de Atenção

Desenvolvimento dos Dashboards para exploração dos dados registrados do Ramo de Garantia.

Próximos Passos

Estruturação das novas demandas para Suthub junto ao Comitê Gestor do SRO. Criação do Data Lake da SUSEP em uma arquitetura proposta pela SUSEP.

PLANEJAMENTO				
AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1 Finalizar processo de homologação das registradoras	Leonardo Brasil	Muito alto	15/9/20	R\$ -
2 Finalizar convenção	Vinicius Brandi	Muito alto	1/10/20	R\$ -
3 Iniciar registro obrigatório do seguro garantia	Paulo Miller	Muito alto	3/11/20	R\$ -
4 Análise Comparativa entre dados do legado da SUSEP (AESUSEP X SRO)	Paulo Miller	Muito alto	31/1/21	R\$ -
5 Desligamento da Obrigatoriedade de Registro de Apólices de Garantia na SUSEP	Paulo Miller	Alto	31/3/21	R\$ -

MONITORAMENTO		
STATUS	TEMPO	CUSTO
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -

6	Integração do AESUSEP com SRO	Leonardo Brasil	Moderado	31/3/22	R\$	-	20%	
7	Entrega da Plataforma de Dados da SUSEP - Exploração de Dados do SRO	Leonardo Brasil	Muito alto	4/10/21	R\$	-	35%	
8	Processo de homologação de novas registradoras (Não Funcional)	Leonardo Brasil	Alto	23/7/21			100%	
9	Data Lake SUSEP	Leonardo Brasil	Alto	31/12/22			0%	Não iniciado
10								
11								
12								