

PROJETO


Projeto de Supervisão Integrada

UNIDADE

DIR3 e DIR4

GESTOR DO PROJETO

Saulo Francesconi do Valle
Juliana Magalhães de Mattos Coelho



Principais Realizações

Entrega de novos painéis do item 2.2.2.1

Pontos de Atenção

As ações do item 1 estão aguardando a realocação da força de trabalho da TI para dar continuidade ao desenvolvimento. A pausa se deu porque outros projetos de maior prioridade que necessitam da TI tiveram que ser priorizados.

Próximos Passos

Reunião para definição da governança dos painéis da Plataforma Única de dados

PLANEJAMENTO				
AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1. Plataforma Única Supervisão	Saulo / Juliana	Muito alto	31/3/22	R\$ -
2. 1.1 Processo	Saulo / Juliana	Muito alto	30/9/21	R\$ -
3. 1.1.1 Treinamento	Saulo / Juliana	Baixo	31/1/20	R\$ -
4. 1.1.2 Metodologia CGFIP	Saulo	Baixo	28/2/20	R\$ -
5. 1.1.3 Mapeamento da Gestão Integrada	Saulo / COGET	Muito alto	31/3/22	R\$ -

MONITORAMENTO		
STATUS	TEMPO	CUSTO
60%		R\$ -
98%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
92%		R\$ -

