

PROJETO


Reestruturação da Comunicação Interna e Externa

UNIDADE

ASCOM

GESTOR DO PROJETO

Flávio Andrade



Principais Realizações

Realizada a capacitação de porta-vozes, em ambiente virtual, sendo feita etapas de entrevistas individuais para o grupo considerado prioritário e mesas redondas de debate para os demais participantes.

Continuidade do projeto de criação da nova Intranet com mais migração de conteúdos do DEAFI para a nova intranet.

Pontos de Atenção

Necessidade de finalização de conteúdos de intranet para aprovação da ferramenta pela Superintendente e posterior entrada no ar.

Em relação ao site, definir se haverá migração da Susep para o GOV.BR, para definir as próximas etapas da ação de reestruturação do site.

Próximos Passos

Definição em relação ao site.
Homologação da Intranet e possível entrada em produção.
Continuidade do processo de contratação de monitoramento de redes sociais.

PLANEJAMENTO

	AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1	Estruturação da equipe	Léia Rabelo	Alto	31/3/21	R\$ -
2	Reestruturação do site	Flávio Andrade	Alto	31/12/20	R\$ -
3	Reestruturação da intranet	Flávio Andrade	Muito alto	31/12/20	R\$ -
4	Contratação clipping jornalístico	Mônica Japiassú	Moderado	31/12/20	R\$ 60.270,00
5	Contratação ferramenta mailing	Mônica Japiassú	Moderado	30/9/20	R\$ 8.160,00
6	Contratação ferramenta de monitoramento mídias sociais	Mônica Japiassú	Moderado	31/12/20	R\$ 30.000,00
7	Capacitação de porta-vozes / media training	Léia Rabelo	Muito alto	31/3/21	R\$ 50.000,00
8					
9					
10					
11					

MONITORAMENTO

STATUS	TEMPO	CUSTO
90%		R\$ -
40%		R\$ -
85%		R\$ -
100%		R\$ 5.316,00
100%		R\$ 8.160,00
65%		R\$ -
95%		R\$ -

12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					