

PROJETO


Sistema de Registro de Operações - Envio de Dados

UNIDADE

DETIC

GESTOR DO PROJETO

Leonardo Brasil



Principais Realizações

Início da Squad responsável pela construção da Plataforma integrada do SRO, evolução na RFP de operação e definição dos layouts e dados que serão trocados na camada de interoperabilidade do SRO.

Pontos de Atenção

Definição do cronograma para registro dos novos ramos. Retorno da consulta pública. Atrasos no fechamento do contrato entre as registradoras e a Suthub podem provocar atrasos na entrega da primeira versão da plataforma integrada.

Próximos Passos

Evolução dos trabalhos com a empresa Suthub para desenvolvimento da plataforma integrada. Divulgação dos novo ramo de Riscos financeiros e do núcleo básico de registra que possibilitará o registro facultativo de novos ramos.

PLANEJAMENTO

| | AÇÃO | COORDENADOR DA AÇÃO | ESFORÇO | PRAZO (FIM) | VALOR FINANCEIRO |
|----|--|---------------------|------------|-------------|------------------|
| 1 | Finalizar processo de homologação das registradoras | Leonardo Brasil | Muito alto | 15/092020 | R\$ - |
| 2 | Finalizar convenção | Vinicius Brandi | Muito alto | 1/10/20 | R\$ - |
| 3 | Inciar registro obrigatório do seguro garantia | Paulo Miller | Muito alto | 3/11/20 | R\$ - |
| 4 | Análise Comparativa entre dados do legado da SUSEP (AESUSEP X SRO) | Paulo Miller | Muito alto | 31/1/21 | R\$ - |
| 5 | Desligamento da Obrigatoriedade de Registro de Apólices de Garantia na SUSEP | Paulo Miller | Alto | 31/3/21 | R\$ - |
| 6 | Integração do AESUSEP com SRO | Leonardo Brasil | Moderado | 30/4/21 | R\$ - |
| 7 | Entrega da Plataforma de Dados da SUSEP - Exploração de Dados do SRO | Leonardo Brasil | Muito alto | 1/5/21 | R\$ - |
| 8 | Processo de homologação de novas registradoras | Leonardo Brasil | Alto | 31/5/21 | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

MONITORAMENTO

| STATUS | TEMPO | CUSTO |
|--------|-------|-------|
| 100% | | R\$ - |
| 100% | | R\$ - |
| 100% | | R\$ - |
| 90% | | R\$ - |
| 100% | | |
| 20% | | |
| 5% | | |
| 10% | | |

