

PROJETO


**Projeto de Supervisão Integrada**

UNIDADE

DIR3 e DIR4

GESTOR DO PROJETO

Saulo Francesconi do Valle



**Principais Realizações**

**Ação 1**  
O módulo de planejamento foi testado. O documento de sugestões de melhoria foi entregue à TI em 09/03/2021.

**Pontos de Atenção**

**Ação 1**  
O prazo para a conclusão do desenvolvimento do sistema será reajustado e irá superar o prazo final do projeto;  
Fato já comunicado aos patrocinadores; Apresentação de um novo cronograma de execução até a segunda semana de março;  
**Ação 2**  
- O novo cronograma de entregas considerando os fatos supervenientes foi definido e entregue, com previsão de conclusão para 05/2021.

**Próximos Passos**

**Ação 1**  
Desenvolvimento do módulo de ocorrências;  
Desenvolvimento do cronograma de Entregas do sistema;  
**Ação 2**  
Desenvolvimento dos painéis prudenciais;  
Entrega do primeiro painel de conduta

PLANEJAMENTO					
	AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1	1. Plataforma Única Supervisão	Saulo / Juliana	Muito alto	31/12/20	R\$ -
2	1.1 Processo	Saulo / Juliana	Muito alto	30/9/20	R\$ -
3	1.1.1 Treinamento	Saulo / Juliana	Baixo	31/1/20	R\$ -
4	1.1.2 Metodologia CGFIP	Saulo	Baixo	28/2/20	R\$ -
5	1.1.3 Mapeamento da Gestão Integrada	Saulo / COGET	Muito alto	31/3/21	R\$ -
6	1.1.4 Mapeamento das atividades da Supervisão	Saulo / COGET	Muito alto	30/9/20	R\$ -
7	1.1.5 Publicação	Saulo / COGET	Baixo	31/3/21	R\$ -
8	1.2 Plano de Supervisão	Saulo / Juliana	Alto	2/7/20	R\$ -
9	1.3 Sistema	DETIC	Muito alto	31/12/20	R\$ -
10	1.3.1 Levantamento Requisitos	Saulo / Juliana	Muito alto	30/9/20	R\$ -
11	1.3.2 Prova de Conceito	DETIC	Alto	31/8/20	R\$ -

MONITORAMENTO		
STATUS	TEMPO	CUSTO
60%		R\$ -
98%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
92%		R\$ -
100%		R\$ -
0%	Não iniciado	R\$ -
100%		R\$ -
25%		R\$ -
100%		R\$ -
80%		R\$ -

