Relatório do Projeto

DATA DA INFORMAÇÃO: 4-May-21

PROJETO
Automação de Processos

UNIDADE
DETIC
Diretoria 1

GESTOR DO PROJETO
Neirivan Carneiro Menezes Júnior

% Completo



Indicadores de desempenho



Dados financeiros



	ORÇ. PROJETO	EXEC. FINANCEIRA	SALDO	VARIAÇÃO CUSTO
Série1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Principais Realizações

Sistema de autorizações foi retomado e a algumas APIs já estão em fase de desenvolvimento

Sistema de corretores foi publicado em produção e o projeto foi concluído

Pontos de Atenção

O módulo de cadastro do SISGP foi despriorizado pela alta administração e teve o desenvolvimento paralisado;

Próximos Passos

Conclusão das homologações da integração PVGBL/REP

Homologação e entrada em produção do MVP do sistema de autorizações

Início da construção das APIs de integração

PLANEJAMENTO

MONITORAMENTO

	AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO	STATUS	TEMPO	CUSTO
1								
2	Conclusão do sistema de corretores	Neirivan	Moderado	30/4/20	R$ -	100%		R$ -
3	Homologação da integração entre os sistemas PVGBL e REP	Neirivan	Alto	30/4/20	R$ -	95%		R$ -
4	Homologação do Módulo Programa de Gestão – SisGP	Neirivan	Moderado	31/09/2020	R$ -	100%		R$ -
5	Desenvolvimento do sistema de autorização de diretores	Neirivan	Alto	31/06/2021		60%		
6	Identificação das integrações necessárias para a autorização de pessoas	Neirivan	Baixo	31/11/2020		100%		
7	Construção de APIs de integração com bases de dados de terceiros	Neirivan	Moderado	31/12/21		10%		
8	Conclusão do Módulo Cadastro - SisGP	Neirivan	Alto	31/12/21		20%		
9	Conclusão do Módulo Capacitação - SisGP	Neirivan	Moderado	31/12/21			Não iniciado	
10	Conclusão do Módulo Avaliação de Desempenho - SisGP	Neirivan	Moderado	31/12/21			Não iniciado	
11	Contratos.gov integração SEI (Orçamento 4.0)	Leonardo Brasil	Baixo	31/12/20		100%		
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								