SUSEP Superintendência de Seguros Privados

Relatório do Projeto

DATA DA INFORMAÇÃO: 7-May-21

PROJETO
Reestruturação da Comunicação Interna e Externa

UNIDADE
ASCOM

GESTOR DO PROJETO
Flávio Andrade

% Completo



Indicadores de desempenho



Dados financeiros



Principais Realizações

Pagamento do contrato da capacitação de porta-vozes.

Entrega da nova Intranet.

Reunião com DETIC sobre o site da Susep, na qual a área de TI confirmou a futura migração para o Gov.br, quando disponibilizada pelo Ministério da Economia. Deste modo, conforme orientação da COGET, indicamos que a etapa de reestruturação do site que competia à ASCOM fica finalizada, com a entrega do novo layout do site.

Pontos de Atenção

Apesar de finalizada a estruturação da equipe, com a chegada de novo colaborador e com a contratação de ferramentas de trabalho, alertamos para o crescimento das demandas de comunicação interna e externa, sendo sempre necessário revisitar a estrutura da equipe e o ferramental disponível, para adequação a novos trabalhos.

Em relação ao site, quando realizada a migração da Susep para o GOV.BR, a Ascom voltará a atuar na estruturação

Próximos Passos

Continuidade do processo de contratação de monitoramento de redes sociais.

PLANEJAMENTO

	AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1	Estruturação da equipe	Léia Rabelo	Alto	31/3/21	R$ -
2	Reestruturação do site	Flávio Andrade	Alto	31/12/20	R$ -
3	Reestruturação da intranet	Flávio Andrade	Muito alto	31/12/20	R$ -
4	Contratação clipping jornalístico	Mônica Japiassú	Moderado	31/12/20	R$ 60.270,00
5	Contratação ferramenta mailing	Mônica Japiassú	Moderado	30/9/20	R$ 8.160,00
6	Contratação ferramenta de monitoramento mídias sociais	Mônica Japiassú	Moderado	31/7/21	R$ 30.000,00
7	Capacitação de porta-vozes / media training	Léia Rabelo	Muito alto	31/3/21	R$ 50.000,00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

MONITORAMENTO

STATUS	TEMPO	CUSTO
100%		R$ -
100%		R$ -
100%		R$ -
100%		R$ 31.896,00
100%		R$ 8.160,00
65%		R$ -
100%		R$ 50.000,00