Relatório do Projeto

DATA DA INFORMAÇÃO: 3-May-21

PROJETO
SANDBOX REGULATÓRIO

UNIDADE
DIR2 / DIR4

GESTOR DO PROJETO
ANDRÉS CÔRTES

% Completo



Indicadores de desempenho



Dados financeiros



	ORÇ. PROJETO	EXEC. FINANCEIRA	SALDO	VARIAÇÃO CUSTO
Série1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Principais Realizações

1) Acompanhamento das atividades de constituição das seguradoras; e 2) Reuniões individuais com as participantes para tirar dúvidas sobre o processo de autorização e de operação das empresas.

Pontos de Atenção

No momento não há pontos de atenção.

Próximos Passos

1) Reuniões com as empresas cujas autorizações ainda não foram concedidas, com o objetivo de que as análises documentais sejam concluídas de forma satisfatória; 2) Análise do pedido de reconsideração da empresa Kakau.

PLANEJAMENTO

	AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1	Elaboração de formulário eletrônico para recebimento das propostas	Fernando Rieche / Rodrigo Gama	Moderado	17/7/20	R$ -
2	Recebimento das propostas	Franklin Roza	Muito Baixo	19/8/20	R$ -
3	Análise das 10 primeiras propostas recebidas	Fernando Rieche / Comissão	Alto	8/9/20	R$ -
4	Análise das demais propostas recebidas	Fernando Rieche / Comissão	Alto	21/9/20	R$ -
5	Relatório sobre as avaliações feitas das proponentes e lista das proponentes selecionadas divulgada no site	Fernando Rieche / Comissão	Alto	28/9/20	
6	APIs para recebimento dos dados e construção de bases para possibilitar a supervisão à distância para a CGMOP	Rodrigo Gama	Alto	30/12/20	
7	Relatório semestral sobre a evolução das participantes	Fernando Rieche	Alto	31/7/21	

MONITORAMENTO

STATUS	TEMPO	CUSTO
100%		R$ -
100%		R$ -
100%		R$ -
100%		R$ -
100%		R$ -
100%		R$ -
0%	Não iniciado	R$ -