# Relatório do Projeto

DATA DA INFORMAÇÃO: 20-May-21

**PROJETO**
Sistema de Registro de Operações - Envio de Dados

**UNIDADE**
DETIC

**GESTOR DO PROJETO**
Leonardo Brasil

## % Completo




## Indicadores de desempenho




## Dados financeiros




| | ORÇ. PROJETO | EXEC. FINANCEIRA | SALDO | VARIAÇÃO CUSTO |
|---|---|---|---|---|
| Série1 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |

## Principais Realizações

Conclusão do contrato entre as registradoras para entrega da Plataforma integrada e início das definições necessárias para integração. Inicio das atividades com as Squads SUSEP e SutHub.

## Pontos de Atenção

Atraso na entrega da Plataforma Integrada sendo necessária repacturação do Prazo para 30/07/2021.

## Próximos Passos

Evolução das Squads da SUSEP para as especifições das entregas que compõem a plataforma Integrada. Essas Squads interagem com a SutHub e com as Regitradoras. Finalização da Homologação das Novas Registradoras.

## PLANEJAMENTO

| | AÇÃO | COORDENADOR DA AÇÃO | ESFORÇO | PRAZO (FIM) | VALOR FINANCEIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finalizar processo de homologação das registradoras | Leonardo Brasil | Muito alto | 15/9/20 | R$ - |
| 2 | Finalizar convenção | Vinicius Brandi | Muito alto | 1/10/20 | R$ - |
| 3 | Inciar registro obrigatório do seguro garantia | Paulo Miller | Muito alto | 3/11/20 | R$ - |
| 4 | Análise Comparativa entre dados do legado da SUSEP (AESUSEP X SRO) | Paulo Miller | Muito alto | 31/1/21 | R$ - |
| 5 | Desligamento da Obrigatoriedade de Registro de Apólices de Garantia na SUSEP | Paulo Miller | Alto | 31/3/21 | R$ - |
| 6 | Integração do AESUSEP com SRO | Leonardo Brasil | Moderado | 31/8/21 | R$ - |
| 7 | Entrega da Plataforma de Dados da SUSEP - Exploração de Dados do SRO | Leonardo Brasil | Muito alto | 30/7/21 | R$ - |
| 8 | Processo de homologação de novas registradoras | Leonardo Brasil | Alto | 31/5/21 | |

## MONITORAMENTO

| | STATUS | TEMPO | CUSTO |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | | R$ - |
| 2 | 100% | | R$ - |
| 3 | 100% | | R$ - |
| 4 | 90% | | R$ - |
| 5 | 100% | | |
| 6 | 25% | | |
| 7 | 10% | | |
| 8 | 30% | | |