
PROJETO UNIDADE GESTOR DO PROJETO

COORDENADOR DA AÇÃO ESFORÇO PRAZO (FIM) VALOR FINANCEIRO STATUS TEMPO CUSTO
1 Vitor Baixo 31/3/20  R$                        -   100% Concluído  R$                     -   
2 Vitor Moderado 30/6/20  R$                        -   100% Concluído  R$                     -   
3 Myrian/Ana/Vitor  Moderado 30/9/20  R$                        -   100% Concluído  R$                     -   
4

Myrian/Saulo/Vitor/Leo Moderado 30/9/20  R$                        -   100% Concluído  R$                     -   

5
Myrian/Ana/Vitor/Saulo  Alto 30/9/20  R$                        -   100% Concluído  R$                     -   

6
Myrian/Ana/Vitor/Saulo  Alto 30/9/20  R$                        -   100% Concluído  R$                     -   

7 Myrian/Vitor Moderado 30/9/20  R$                        -   100% Concluído  R$                     -   
8 Vitor/Myrian/Saulo Muito alto 31/12/20  R$                        -   100% Concluído  R$                     -   
9 Myrian Baixo 30/6/21  R$                        -   Não iniciado  R$                     -   

10 Neirivan Muito alto 31/12/21  R$                        -   80% Execução OK  R$                     -   
11 Neirivan Alto 31/12/21  R$                        -   80% Execução OK  R$                     -   
12 Neirivan Muito alto 31/12/21  R$                        -   40% Execução OK  R$                     -   
13 Neirivan Alto 31/12/21  R$                        -   Não iniciado  R$                     -   
14 Myrian/Vitor Moderado 30/6/21  R$                        -   Não iniciado  R$                     -   
15 Myrian/Vitor Moderado 31/12/20  R$         10.500,00 100% Concluído  R$      10.500,00 
16 Myrian/Vitor Moderado 31/12/20  R$           2.535,00 100% Concluído  R$        2.535,00 
17 Myrian/Antonio Muito alto 30/4/21  R$                        -   100% Concluído  R$                     -   
18 Myrian/Antonio Moderado 30/6/21  R$                        -   70% Execução OK  R$                     -   
19 Antonio Moderado 30/6/21  R$                        -   30% Execução OK  R$                     -   
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1.Definição do Modelo Simplificado

2.Simulação e validação do modelo simplificado

3.Riscos e Controles: Definição dos elementos de análise e itens a avaliar

AÇÃO

MONITORAMENTOPLANEJAMENTO

4.Governança do Rating: definição do funcionamento do Comitê

5.Elaboração dos manuais de avaliação para os riscos/controles mapeados

6.Elaboração dos questionários para riscos/controles mapeados

7.Workshops / Treinamento (Fase 1)

8.Projeto Piloto Grupo I

9.Formalização: edições de Instruções e Portarias

10. Desenvolvimento do Sistema

10.1 Avaliação qualitativa do modelo analítico

10.2 Conclusão do modelo analítico

10.3 Desenvolvimento e conclusão do modelo sintético

11. Workshops / Treinamento (Fase 2)

11.1 Treinamento sobre Gestão Integrada de Riscos - INFI

11.2 Treinamento sobre Risco Cibernético - PUC/RJ

8.1 Projeto Piloto Grupo II

8.2 Revisão dos manuais e questionários após aplicação nas empresas piloto

2.1 Revisão e formalização do modelo simplificado

DATA DA INFORMAÇÃO 5-May-21

Rating Susep CGCON Myrian Neves

Relatório do Projeto

Principais Realizações Pontos de Atenção Próximos Passos
Definições do escopo de aplicação do Rating analítico 
limitados aos grupos sistemicamente importantes e Ciclo 
de Supervisão de 3 anos foram aprovadas na reunião do 
CSIR.
Foi incluido no acompanhamento a ação 2.1 que se refere 
a uma revisão no modelo simplificado, com a introdução 
de dois novos elementos.
Ação 10.1 foi suspensa após 11 sprints já concluídos.

Interação com as demais áreas técnicas de 
monitoramento e supervisão (CGMOP, CGFIP, CGSUP e 
CGRES) para definição das responsabilidades (ação 9).
Embora seja possível trabalhar de forma manual com a 
metodologia apresentada,  o sistema é uma ferramenta 
de workflow, colaborativa, com definição de alçadas e 
níveis de segurança, e sua conclusão garantirá agilidade e 
segurança no trabalho.

Finalização e publicação dos manuais dos modelos analíticos 
e simplificado.
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ORÇ. PROJETO EXEC. FINANCEIRA SALDO VARIAÇÃO CUSTO
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