

PROJETO


**SANDBOX REGULATÓRIO**

UNIDADE

DIR2 / DIR4

GESTOR DO PROJETO

ANDRÉS CÔRTEZ



### Principais Realizações

1) Recebimento dos dados de operação das empresas em operação; 2) Encerramento do Processo 15414.617076/2020-36 - Desistência do recurso da interessada Kakau.

### Pontos de Atenção

### Próximos Passos

1) Tratamento das informações recebidas pela área técnica responsável sobre a operação das seguradoras autorizadas que já estão emitindo apólices; 2) elaboração do Relatório sobre a evolução dos participantes.

PLANEJAMENTO					
	AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1	Elaboração de formulário eletrônico para recebimento das propostas	Fernando Rieche / Rodrigo Gama	Moderado	17/7/20	R\$ -
2	Recebimento das propostas	Franklin Roza	Muito Baixo	19/8/20	R\$ -
3	Análise das 10 primeiras propostas recebidas	Fernando Rieche / Comissão	Alto	8/9/20	R\$ -
4	Análise das demais propostas recebidas	Fernando Rieche / Comissão	Alto	21/9/20	R\$ -

MONITORAMENTO			
	STATUS	TEMPO	CUSTO
	100%		R\$ -
	100%		R\$ -
	100%		R\$ -
	100%		R\$ -

