

PROJETO


SANDBOX REGULATÓRIO

UNIDADE

DIR2 / DIR4

GESTOR DO PROJETO

ANDRÉS CÔRTEZ



Principais Realizações

1) Acompanhamento das atividades de constituição das seguradoras; 2) Reuniões individuais com as participantes para tirar dúvidas; 3) Publicação das autorizações temporárias da SIMPLE2U SEGUROS S.A., da THINKSEG SEGURADORA S.A., da FBXG SEGUROS S.A e da EMOTION SEGUROS S.A.

Pontos de Atenção

No momento não há pontos de atenção.

Próximos Passos

1) Concessão de autorização temporária para as seguradoras cujas análises documentais tiverem sido concluídas de forma satisfatória; 2) Análise do pedido de reconsideração da empresa Kakau, uma vez que sejam enviados os documentos solicitados à empresa.

PLANEJAMENTO

AÇÃO	COORDENADOR DA AÇÃO	ESFORÇO	PRAZO (FIM)	VALOR FINANCEIRO
1) Elaboração de formulário eletrônico para recebimento das propostas	Fernando Rieche / Rodrigo Gama	Moderado	17/7/20	R\$ -
2) Recebimento das propostas	Franklin Roza	Muito	19/8/20	R\$ -
3) Análise das 10 primeiras propostas recebidas	Fernando Rieche /	Alto	8/9/20	R\$ -
4) Análise das demais propostas recebidas	Fernando Rieche / Comissão	Alto	21/9/20	R\$ -
5) Relatório sobre as avaliações feitas das proponentes e lista das proponentes selecionadas divulgada no site	Fernando Rieche / Comissão	Alto	28/9/20	
6) APIs para recebimento dos dados e construção de bases para possibilitar a supervisão à distância para a CGMOP	Rodrigo Gama	Alto	30/12/20	
7) Relatório semestral sobre a evolução das participantes	Fernando Rieche	Alto	31/7/21	

MONITORAMENTO

STATUS	TEMPO	CUSTO
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
100%		R\$ -
0%	Não iniciado	R\$ -

